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PRESENTACION
En 1980, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
completó el Estudio Regional de Interconexión Eléctrica del Istmo
Centroamericano (ERICA) , que incluía una metodología para encontrar la
mejor estrategia de desarrollo del subsector eléctrico del Istmo
Centroamericano. Una de las conclusiones del estudio era considerar la
factibilidad técnica y económica de la planificación y operación integrada
de los sistemas eléctricos de los seis países como un solo sistema, razón
por la cual se recomendaba la adopción de una metodología común para la
planificación del desarrollo de aquéllos, tanto a nivel nacional como
regional.
En virtud de esto se formuló, en el marco de la fase 11 del Proyecto
de Desarrollo Institucional e Integración Eléctrica del Istmo
Centroamericano (DIEICA), este proyecto para promover la planificación
regional de los sistemas eléctricos.
En la Decimotercera Reunión del Grupo Regional de Interconexión
Eléctrica (GRIE), realizada los días 11 y 12 de diciembre de 1989 en la
ciudad de Panartlá, se resolvió solicitar a la CEPAL la preparación de
borradores sobre la cobertura y las características que debería tener el
proyecto de planificación regional, así como la posterior realización de
consultas con la Secretaría del Consejo de Electrificación de América
Central (CEAC) y las empresas eléctricas, para consolidar una versión que
sería entregada al Banco Mundial en su carácter de unidad ejecutora del
DIEICA.
La CEPAL elaboró un documento sobre cobertura del Proyecto Regional
de Planificación, 1/ que fue aprobado por el CEAC, el GRIE y las empresas
eléctricas. Sobre estas bases se ha preparado el presente documento.
Dado que el DIEICA se ejecutó en el marco del Plan Especial de
Cooperación Económica para Centroamérica, coordinado por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) , el documento se ha preparado de
acuerdo con el formato establecido por el PNUD para este tipo de proyectos.
1/ Véase, CEPAL, Istmo Centroamericano: Cobertura de los proyectos
regionales en planificación, distribución y mantenimiento (LC/MEX/R.223) ,








Sector y subsector: Sector Energía.
Integración Económica
organismo de ejecución: CEPAL/México
Fecha estimada
de inicio: Enero de 1993
Subsector Eléctrico.
Breve descripción: La adopción de una metodología común y de
criterios similares en los seis países
facilTcaría:-- la planificación coordinada. El
proyecto consiste en fortalecer la capacidad
técnica de las empresas eléctricas en las
actividades que constituyen el proceso de
planificación; para ello, se impartirán cursos,
se transferirá, de manera eficaz a cada empresa
eléctrica, la metodología OLADE-BID para
planificación de sistemas eléctricos, actualmente
en etapa final de desarrollo, y se analizarán los
beneficios que se obtendrían ante diversos grados
de i.ntegración.
El proyecto se orienta a mejorar el proceso de
planificación en las empresas eléctricas y a
aplicar metodologías comunes, a nivel nacional y
regional, que permitan evaluar los beneficios de
una planificación coordinada del subsector
eléctrico del Istmo Centroamericano, incluido el
tratamiento adécuado de la situación
prevaleciente de incertidumbre y riesgo respecto
de diversas variables (demanda, costo de
combustibles y de capital, tiempos de
construcción de proyectos de generación, etc.).
Aporte del cooperante: 1'128,554 dólares.
4A. CONTEXTO
1. Descripción del subsector
El suministro de energía a los clientes del servicio eléctrico en el Istmo
Centroamericano es responsabilidad de los Estados, que lo ejercen en todos
los casos a través de sus respectivas empresas de electricidad.
El parque de generación se compone, en alta proporción, de fuentes
basadas en el desarrollo de recursos naturales propios: hidroelectricidad
(64%) y geotermia (4%). Tal característica se acentuó durante el decenio
de 1980 con la entrada en operación de grandes centrales hidroeléctricas
en Guatemala, El Salvador, HondUras, Costa Rica y Panamá, así como una
central geotérmica en Nicaragua. Este esquema se desarrolló en respuesta
a las crisis petroleras de los años setenta, por la expectativa de que el
precio internacional del crudo permanecería en niveles altos.
El consumo de electricidad de los seis países de América Central se
incrementó durante el decenio de'1980, pese a que la situación económica
no había mejorado. El porcentaje de la población que cuenta con servicio
de energía eléctrica creció de manera notable al pasar de 36% en 1980 a 49%
en 1990.
Sin embargo, también se han acumulado algunos problemas: se ha
descuidado --fundamentalmente por restricciones financieras-- el
mantenimiento, lo que ha provocado costos adicionales tanto para los
usuarios como para las empresas eléctricas; la rentabilidad ha caído
significativamente por debajo del costo del capital y los recursos propios
han sido insuficientes para cubrir el pago del servicio de la deuda. La
reducida autonomía para la administración del sector, la falta de un marco
regulatorio apropiado y las,dificultades para una gestión empresarial más
adecuada han obstaculizado su desarrollo.
2. Estrategias de los países centroamericanos
Los gobiernos del Istmo Centroamericano han manifestado en repetidas
ocasiones la voluntad de integrar progresivamente sus economías y fomentar
la producción y el intercambio de bienes y servicios. Una ocasión reciente
fue la cumbre de Antigua Guatemala, Guatemala, celebrada del 15 al 17 de
5junio de 1990, donde los presidentes de los seis países declararon: "Ahora
nos toca avanzar hacia una Centroamérica desarrollada y capaz de atender
por sí sola las necesidades fundamentales de cada uno de nuestros
ciudadanos. Vemos la integración como medio para ese desarrollo .... ".
3. Asistencia anterior o en curso
a) El PARSEICA
El Programa de Actividades Regionales en el Subsector Eléctrico del
Istmo Centroamericano (PARSEICA) surgió como una de las respuestas a las
exigencias que plantea a las empresas eléctricas la operación de una red
integrada a nivel regional. Dicho proyecto tiene como propósito reforzar
su capacidad técnica a fin de lograr una operación más segura y económica
de los sistemas interconectados nacionales y promover su operación
integrada.
En su concepción original, el PARSEICA incluía actividades en las dos
áreas: a) la planificación de la expansión de los sistemas eléctricos y
b) la operaclon del sistema interconectado regional. Debido a
restricciones presupuestarias y a que la operación requería una atención
más prioritaria, en su versión final el programa quedó reducido al segundo
de estos componentes, con énfasis en los temas del planeamiento operativo
y la seguridad operativa.
El PARSEICA comprende las siguientes actividades: a) instalación en
cada empresa eléctrica de un simulador digital para estudios de seguridad
operativa; b) desarrollo e instalación en cada empresa eléctrica de
modelos para optimizar la producción de las centrales de generación
eléctrica (planeamiento operativo) y facilitar la concertación de
intercambios entre países; c) adquisición e instalación de un computador
en cada empresa eléctrica, en el cual se instalarán los modelos digitales
de análisis de redes y de planeamiento operativo, y d) capacitación de un
grupo de profesionales de la región en seguridad y planeamiento operativos.
Por acuerdo de las seis empresas eléctricas de la región, el proyecto
se encuentra a cargo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE),
institución que integró una Unidad Ejecutora ad hoc para su ejecución y
6administración. Se estima que este proyecto se completará a mediados de
1993. En su realización la Comisión Federal de Electricidad (C.F.E.) de
México proporciona una amplia cooperación técnica.
b) El DIEICA
Para llevar a cabo el fortalecimiento institucional y la integración
del subsector eléctrico de la región, aspecto al que los gobiernos
centroamericanos dieron prioridad en el marco del PEC, se formuló el
proyecto Desarrollo Institucional e Integración Eléctrica del Istmo
Centroamericano (DIElCA), el cual consta de dos fases.
La fase 1 incluyó la revisión y actualización de los perfiles de
proyectos urgentes, prioritarios y de corto plazo. Los resultados de eSos
trabajos (98 perfiles de proyecto) se presentaron a consideración de la
Primera Reunión sectorial de los Gobiernos del Istmo Centroamericano y
Gdbiernos e Instituciones Cooperantes, realizada en San Salvador,
El'Salvador, los días 3 y 4 de abril de 1990.
La fase 11 del proyecto tiene como objetivos identificar las áreas de
las empresas eléctricas que requieren de fortalecimiento institucional y
financiero, así como los aspectos encaminados a consolidar el prooeso.. de
integración eléctrica regional que necesitan atención. En el proyecto se
identificarán los factores institucionales que afectan el desarrollo y
cobertura de cada una de las empresas eléctricas; se evaluarán los
procedimientos utilizados en las áreas de gestión empresarial,
planificación, operación, distribución, ingeniería y construcción, finanzas
y comercia1, Y se formularán proyectos para apoyar a las empresas
eléctricas en el mejoramiento de su eficiencia técnica, económica y
financiera a nivel individual y en su conjunto.
c) Proyecto OLADE-BID
La Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), con financiamiento
del BID, inició en 1991 un proyecto para desarrollo de metodología y
sistemas para planificación del subsector eléctrico, con el objetivo de
satisfacer las necesidades mínimas de los planificadores de los países
7miembros de la üLADE. Los resultados que se esperan obtener de este
proyecto son los siguientes:
i) Paquete básico para la evaluación y optimización de planes de
expansión, el cual incluye el manejo y tratamiento de la información básica
(demanda e hidrología) y los módulos de despacho y optimización.
ii) Paquete avanzado para analizar estrategias de expansión, tomando
en cuenta aspectos de riesgo e incertidumbres.
Los dos paquetes anteriores conformarán un sistema altamente
interactivo de herramientas de planificación, estructurado por los
siguientes módulos:
Módulo de demanda y evaluación de programas de conservación de
energía, cuyo objetivo principal es elaborar los modelos de curvas de carga
a partir de información histórica y proyecciones de demanda. También
permitirá la evaluación de programas de conservación de energía y
administración de carga.
Módulo hidrológico, el cual tiene la tarea de suplir la información
hidrológica a nivel de agregaclon requerida por los otros módulos
desarrollados dentro del proyecto, las series sintéticas de caudales en los
sitios de los proyectos que se necesitan para la simulación probabilística
de los sistemas y la energía generable por los proyectos hidroeléctricos.
Módulo de despacho hidrotérmico, cuyo objetivo es calcular la
política óptima de operación de los sistemas de generaclon. Considera la
operación de sistemas interconectados a través de embalses equivalentes.
Módulo térmico, para la evaluación de sistemas térmicos pequeños,
considerando fases intermedias para interactuar con el modelo WASP 1./
en la evaluación de planes de expansión.
Módulo avanzado de planificación, determina, en forma implícita,
estrategias de expansión eléctrica que tengan en cuenta aspectos de riesgo
e incertidumbre, como desviaciones en las predicciones de la demanda y
Convenio BID-üLADE. Subprograma 11: Mejoramiento de las
Herramientas de Planificación Eléctrica, Versión Preliminar, enero de 1992.
1./ Wien Automatic System Planning Package, versión 111 de la Agencia
Internacional de Energía Atómica. Modelo utilizado en el Estudio Regional
de Interconexión Eléctrica del Istmo Centroamericano (ERICA).
8precios de combustibles; retrasos en la ej eCUClon dé los proyectos,
fluctuaciones hidrológicas y variaciones en las restricciones financieras.
Módulo de análisis financiero, el cual tiene por objetivo analizar
la factibilidad financiera de los planes de expansión de los sistemas
eléctricos.
Todos los módulos del sistema de planificación mencionado contemplan
la operación de sistemas eléctricos interconectados. El conjunto·de
módulos, que se encuentra en fase avanzada de desarrollo, se denomina
"Sistema Unificado de Planificación Eléctrica Regional". (modelo OLADE-
SUPER). En el desarrollo participan especialistas del sector, quienes han
elaborado los modelos basándose en experiencias relacionadas con la
planificación de sistemas eléctricos existentes en los países
latinoamericanos.
4. Marco institucional
" El organismo responsable de la· integración·eléctrica es el Subcomité
centroamericano de Electrificación y Recursos Hidráulicos '(SCERH), creado
en 1958 por el Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano.
Su objetiVO es fomentar y coordinar acciones entre las empresas eléctricas
del área e impulsar la elaboración de estudios sobre el desarrollo
integrado del subsector eléctrico y los recursos hídricos de la región.
Forman parte del Subcomité las máximas autoridades de los organismos que
en cada país tienen a su cargo el desarrollo de la electrificación.
El Subcomité de Electrificación, a su vez, fundó en 1963 el Grupo
Regional de Interconexión Eléctrica (GRIE) para promover y apoyar la
integración del subsector eléctrico de América Central. El GRIE está
integrado por los responsables de la planificación y la operación de las
seis empresas eléctricas. La Subsede en México de la CEPAL actúa como
Secretaría tanto del SCERH como del GRIE.
En 1979 las empresas estatales de energía eléctrica del Istmo
Centroamericano acordaron la creación del consejo de Electrificación de
América Central (CEAC). El acuerdo se concretó en 1985 mediante un
VI Reunión de Gerentes y Presidentes de las Empresas Eléctricas
Nacionales del Istmo, Panamá, Panamá, 20 a 30 de marzo de 1979.
9proyecto de Convenio Constitutivo de dicho Consejo, el cual ya ha sido
ratificado por los gobiernos de los seis países. La Secretaría Ejecutiva
del CEAC empezó a funcionar el 1 de agosto de 1989.
A pesar del corto tiempo transcurrido desde que inició sus funciones,
el CEAC ha venido consolidando su posición como el organismo idóneo para
impulsar la integración del subsector eléctrico del Istmo Centroamericano,
y tiene a su cargo actualmente importantes proyectos para el
fortalecimiento de las empresas eléctricas nacionales.
B. JUSTIFICACION
1. EVolución y perspectivas de la integración eléctrica
a) Evolución pasada
Durante el decenio de 1980, los países del Istmo Centroamericano
impulsaron de manera significativa la interconexión eléctrica de la región,
iniciada en 1976 con la línea entre Honduras y Nicaragua. En la
actualidad, los sistemas eléctricos se hallan integrados en dos bloques:
Guatemala y El Salvador al norte, y Honduras, Nicaragua, Costa Rica y
Panamá al sur. Con la entrada en operación a principios de 1995, de la
línea entre El Salvador y Honduras, quedarían eléctricamente unidos los
seis países del Istmo Centroamericano.
Las interconexiones se han desarrollado como resultado de estudios y
convenios bilaterales complementados por convenios multilaterales, para
regular las transferencias de energía entre países no fronterizos.
Además del ahorro de combustibles al sustituir generación térmica por
hidráulica, las interconexiones eléctricas permitieron disminuir la
magnitud del desabastecimiento de energía que sufrieron en 1991 y a
principios de 1992 tres países de la región a causa de la sequía.
En el aspecto técnico, el factor que más fuertemente ha caracterizado
la operación interconectada es la debilidad tanto de las propias redes
nacionales como de las líneas de interconexión, así como las altas tasas
IX Reunión de Presidentes y Gerentes de las Empresas Eléctricas
Nacionales del Istmo, San José, Costa Rica, 18 de abril de 1985.
10
de pérdidas resultantes ·en las transferencias de potencia entre países,
principalmente si no son limítrofes. Sin embargo, los problemas operativos
fueron la ocasión para el desarrollo y mejora de la capacidad técnica de
los profesionales de las empresas al motivarlos a buscar los medios para
su resolución, que han redundado en una notable mejora de la situación.
Pese a la existencia de las interconexiones, las empresas eléctricas
continúan planificando la expansión de sus sistemas eléctricos en forma
aislada, con un criterio de plena autonomía de suministro. Tal enfoque,
explicable en gran medida por las incertidumbres derivadas de la anterior
inestabilidad política de la región, exige un financiamiento.
considerablemente más alto que si el desarrollo fuera coordinado.
No obstante, desde su inicio las interconexiones subr-egionales han
contabilizado intercambios por 4,310 GWh, de los cuales el 5% corresponde
al bloque norte y el 95% al bloque sur. Este volumen de transferencias ha
representado la sustitución de aproximadamente 8 millones de barriles de
combustibles.
La mayor parte de los intercambios ocurridos hasta la fecha se han
debido a excedentes de energía hidroeléctrica, §/ característica ésta que
facilitó su concreción. Para el futuro, se prevé un panorama .bastante
diferente, por la práctica desaparición de los excedentes de este tipo de
energía.
En conclusión, desde 1976 se han logrado, en forma gradual,
importantes avances en materia de integración eléctrica, tanto desde el
punto de vista institucional como físico, del Istmo Centroamericano, que
constituyen una base sólida para abordar nuevas etapas. La experiencia
adquirida es tanto más valiosa si se considera que el proceso se ha
producido en condiciones económicas y políticas muy difíciles.
sin embargo, el crecimiento de la demanda de energía eléctrica crea
necesidades de fondos que no se podrán obtener en las condiciones actuales;
§/ En 1983 y 1984, Costa Rica exportó 910 GWh (21% de las
transferencias totales) correspondientes a excedentes del complejo
Hidroeléctrico Arenal-Corobicí, y en el período 1987-1991 Honduras
exportó 1,472 GWh (34% de las transferencias totales)
correspondientes a excedentes de la hidroeléctrica Francisco
Morazán (antes conocida como El Cajón).
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el subsector eléctrico tampoco puede continuar dependiendo de los fondos
gubernamentales y se deberá administrar la demanda mediante cambios en la
política de precios y programas de "conservación.
Por el lado de la oferta, una planificación mejorada deberá considerar
una gama más amplia de opciones de generación y tomar en cuenta los riesgos
•
y la variabilidad de los parámetros básicos, como el costo del capital, la
demanda y los precios del petróleo, etc.
b) Perspectivas para el período 1992-2000
Las acciones tendientes a lograr la integración eléctrica del Istmo
Centroamericano deberán considerar las condiciones que prevalecerán los
próximos años, muy diferentes a las observadas anteriormente. Entre los
aspectos sobresalientes se menciona:
i) Crecimiento sostenido de la demanda y consumo de energía
eléctrica, como consecuencia de los procesos de estabilización y
pacificación.
ii) Virtual desaparición de los excedentes de energía
hidroeléctrica, por lo que los intercambios de este tipo de energía serán
mínimos; se estima que sólo ocurrirán en temporada de lluvias, cuando la
demanda de un país no pueda absorber toda la producción hidroeléctrica,
tanto por falta de demanda (carga liviana) como de capacidad de embalses.
iii) Incremento del consumo de combustibles para la generación de
energía eléctrica. La participación de las centrales termoeléctricas será
cada vez mayor, y ello obligará a hacer reparaciones importantes en las
centrales existentes e instalar nuevas termoeléctricas.
iv) La cartera de proyectos hidroeléctricos y geotérmicos con
estudios a nivel de factibilidad es escasa, situación que incide en la
fragilidad de los planes de expansión de las empresas. Atrasos en la
entrada de algún proyecto podrían provocar dificultades para el suministro
de energía y obligar a la adquisición de centrales térmicas, con lo que
aumentaría la dependencia de los hidrocarburos.
v) Disminución progresiva de la confiabilidad en el suministro de
energía eléctrica. Descenso de la reserva y fragilidad de los sistemas
ante situaciones como salidas forzadas o no previstas de las centrales, o
y-
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bien la merma de los caudales en las hidroeléctricas, como consecuencia de
sequias.
vi) La inauguración en 1995 de la interconexión El Salvador-
Honduras, aunque posibilitará una mejor gestión de los intercambios,
también presentará mayores problemas de estabilidad, situación que
requerirá un esfuerzb adicional en la coordinación de la operación de los
sistemas regionales.
vii) Los subsectores eléctricos de la región enfrentan serios
problemas institucionales, administrativos y financieros. Las medidas que
se adopten en cada pais para la corrección de estas deficiencias deben
coincidir en la óptima utilización de los recursos, como una opción para
satisfacer las crecientes necesidades de energia eléctrica.
viii) Aun cuando parecen modestos, los proyectos considerados en los
planes de expansión de los paises requieren inversiones superiores a
700 millones de dólares anuales. 1/ No existen buenas perspectivas para
lO<;JYar el acceso al crédito externo y los gobiernos han limitado los
subsidios para el subsector eléctrico.
De acuerdo con la situación descrita en los párrafos anteriores, las
acciones principales tendientes a incrementar la integración de los
subsectores eléctricos del Istmo Centroamericano que ha propuesto la CEPAL
están encaminadas a alcanzar en el corto y mediano plazo: a) la operación
coordinada y b) la planificación coordinada. Para un plazo mayor se podria
tender a la operación conjunta y a la planificación integrada.
Se denomina operación coordinada a un escenario que posibilite las
transferencias, tanto de origen hidroeléctrico como térmico, con el
propósito de reducir los costos de operación de la región. La CEPAL
elaboró, dentro del marco de la fase 11 del OIEICA, Un proyecto dirigido
a simular la operación coordinada de los sistemas eléctricos de los seis
paises de América Central. El Simulador de la Operación de los Sistemas
Eléctricos del Istmo Centroamericano (SOSEICA) permite analizar el
comportamiento de cada una de las centrales hidráulicas y de los sistemas
de transmisión entre paises, a fin de sustituir energia más cara por
1/ Véase, CEPAL, La crisis energética de América Central
(LC/MEX/R. 346/Rev. 1) , junio de 1992.
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energía más barata. !l/ En tanto que la operaclon conjunta supone una
operación integrada que minimiza los costos globales de explotación.
La planificación coordinada consiste en identificar --basándose en los
planes individuales de desarrollo de cada país y tendiendo a su integración
gradual-- proyectos regionales o binacionales, que podrían concretarse en
el mediano plazo, mediante la participación de dos o más países y que
representarían ahorros atractivos en las inversiones de la región.
La planificación conjunta, concebida como una etapa posterior, abarca
el desarrollo del subsector eléctrico como una sola región.
El Programa de Actividades Regionales en Planificación Eléctrica
(PARPE) se ha preparado considerando experiencias anteriores sobre
proyectos regionales en el subsector eléctrico del Istmo Centroamericano,
y tiene por objetivo impulsar, sobre bases sólidas, las actividades de
integración de la planificación en el subsector.
Los beneficios de la planificación conjunta se basan principalmente
en los siguientes hechos:
i) Menores requerimientos de reserva de potencia.
ii) Economías de escala, al ser factibles proyectos de mayor
capacidad en escenarios integrados.
iii) Postergación de inversiones como resultado dé una ubicación
óptima en el tiempo de los proyectos de generaclon.
iv) Menores costos de operación de los sistemas eléctricos.
c) Problema por resolver
El problema que se desea resolver puede desglosarse así:
i) El desarrollo en forma autónoma de los sistemas eléctricos del
Istmo Centroamericano requiere en promedio inversiones superiores a los 700
millones de dólares anuales. Existen severos problemas financieros en las
empresas eléctricas y países de la región y dificultad para el acceso a las
fuentes de financiamiento externo.
!l/ Véanse, CEPAL, Istmo Centroamericano: Operación de los sistemas
eléctricos. Perfil de Proyecto (LC/MEX/R.253/Rev.1 (CCE/SC.5/GRIE/XV/3)),
31 de enero de 1991 y Simulador de la Operación Coordinada de los Sistemas
Eléctricos del Istmo Centroamericano (SOSEICA). Manuales del usuario,
técnico y del programado (LC/MEX/L.185) , 28 de abril de 1992.
14
ii) Los planes de expansión de las seis empresas son en general muy
frágiles, y se podría producir desabastecimiento de electricidad con el
atraso de la entrada en servicio de los proyectos de generaclon.
iii) Se espera un crecimiento sostenido de la economía en los países
de la región. Una crisis en el sector eléctrico repercutirá negativamente
en ese crecimiento.
El PARPE plantea soluciones para hacer frente, en el mediano plazo,
al problema del suministro de energía eléctrica, al identificar proyectos
que podrían entraren operación en un período de tres o cuatro años como
máximo. Adicionalmente, se sentarán las bases para lograr la planificación
y desarrollo integrado de los sistemas regionales.
Entre las actividades que se abordarán, se puede mencionar:
i) Revisión de criterios de planificación eléctrica utilizados en
la región y uniformación de los mismos;
ii ) Capacitación en el uso de la metodología OLADE-BID para la
evaluación del desarrollo aislado e integrado de los sistemas regionales.
Se adaptarán y ampliarán los sistemas y prototipos de manera que se ajusten
a los requerimientos de los países del Istmo centroamericano;
iii) Adquisición de equipo de cómputo apropiado e instalación en cada
país de la metodología de planificación eléctrica desarrollada por la OLADE
con el financiamiento del BID;
iv) Revisión de los inventarios de proyectos hidroeléctricos y
geotérmicos existentes en la región;
v) Evaluación del sistema de transmisión troncal del Istmo
Centroamericano;
vi) Identificación de proyectos degeneración de interés regional,
evaluación de su complejidad y ubicación en el tiempo;
vii) Aplicación de la metodología OLADE-BID para cuantificar los
beneficios de los escenarios analizados.
d) Descripción del proyecto
Al abordar en forma global el problema de suministro de energía
eléctrica para toda la región, se pueden encontrar soluciones factibles de
desarrollo más baratas, que si se analiza en forma individual para cada
l·
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país. Sin embargo, para posibilitar el desarrollo integrado de los
sistemas del Istmo Centroamericano, previamente hay que avanzar en
actividades que posibiliten, en cada una de las empresas, una
infraestructura básica de planificación como: i) metodologías y
herramientas de cálculo homogéneas y adecuadas para evaluar los planes de
desarrollo, y ii) capacitación del personal en el uso de estas
herramientas.
En la fase inicial del proyecto, se evaluarán los recursos con qué
cuentan actualmente las áreas de planificación de las empresas eléctricas.
Se programarán seminarios para la capacitación del personal de las áreas
de planificación de las empresas en la metodología OLADE-BID. Se revisará
y evaluará, en cada país, los planes de expansión con esta metodología, lo
cual servirá como plataforma para el análisis de desarrollo regional, en
el que se considerarán diferentes grados de integración eléctrica.
Finalmente, se presentarán los proyectos de desarrollo conjunto que
resulten más atractivos y se preparará un programa de actividades que
servirá al CEAC y a las empresas del Istmo centroamericano para dar el
seguimiento adecuado y continuar impulsando este tipo de proyectos y la
integración de los .sistemas eléctricos de la región.
i) Fases del proyecto. Las principales fases que se consideran en
el PARPE son las siguientes:
1) Examinar los sistemas de planificación actualmente usados
en cada una de las empresas eléctricas y evaluar los recursos humanos,
metodológicos, computacionales y materiales con que cuentan para la
planificación de su desarrollo.
2) Actualizar el diagnóstico de la situación encontrada y
las recomendaciones para mejorarla.
3) Presentar en un seminario las conclusiones del
diagnóstico y las características generales del sistema de planificación
OLADE-BID¡
4) Capacitar, a través de 2 seminarios y 6 cursos Jo al
personal de las empresas eléctricas.
Los seminarios versarán, el primero sobre el diagnóstico de la
situación actual de las empresas eléctricas y una visión general de la
II
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metodología OLADE-BID; el segundo analizará los resultados obtenidos de la
aplicación de la mencionada metodología y propondrá un plan de expansión
integral de la Región. Cada seminario tendrá una duración de 7 días.
Los cursos analizarán con cierto grado de profundidad los 6
módulos de los paquetes de la metodología OLADE-BID, su funcionamiento,
datos de entrada, resultados e interpretación de los mismos y la adaptación
de este sistema de planificación a las necesidades de las empresas
eléctricas de la región, tanto individualment.e como en su conjunto. Cada
curso tendrá una duración de 15 días.
Los participantes tanto de los seminarios como de los cursos
deberán corresponder al personal técnico requerido para el desarrollo y
obtención de resultados basados en la metodología mencionada.
Concretamente, del equipo que se forme (un hidrólogo, un ingeniero de
planificación, uno de operación y un analista financiero) se seleccionarán
tres de acuerdo con las características del curso.
La finalidad de los cursos consiste en estructurar un equipo
técnicamente capaz de elaborar nuevos planes de expansión "robustos" en las
empresas eléctricas de la región.
5) Revisar y evaluarlos planes actuales de expansión de
cada país, utilizando la metodología OLADE-BID.
6) Establecer los criterios y escenarios de integración que
se analizarán en la región y la forma de evaluación con el sistema de
planificación OLADE-BID.
7) Definir el esquema de evaluación de los sistemas de
transmisión y el refuerzo de las interconexiones, sobre la base de las
herramientas existentes en las empresas (algunas de ellas resultado de
proyectos como el PARSEICA y el DIEICA) .
8) Desarrollo Regional: Evaluación con diferentes grados de
integración del desarrollo del subsector eléctrico del Istmo
Centroamericano.
perfiles.
9) Identificar proyectos regionales. Elaboración de
10) Preparar un plan de actividades para que el CEAC dé
seguimiento a proyectos que se recomienden y continúe impulsando la
integración en la planhficación de los sistemas de la región.
17
ii) organización del Proyecto. La Unidad Ejecutora del Proyecto
será la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), subsede
en México, que proporcionará el apoyo logistico necesario para la exitosa
realización del mismo.
Se tiene contemplado la contratación de un consultor para que actúe
como Director Técnico del Proyecto y de otro consultor para el desarrolló
del plan de expansión integrado de la región. La administración superior
del proyecto estará a cargo de un Comité Director Ad Roc (CDA), conformado
por el Secretario Ejecutivo del CEAC, un representante de cada una de las
empresas eléctricas (en principio el Gerente de Planificación), un
representante del donante, la Unidad Ejecutora y un representante de OIADE.
El Director Técnico del Proyecto fungirácomo secretario del CDA. La
duración estimada del proyecto es de dos años.
2. Situación prevista al final del proyecto
Se prevé que al concluir el proyecto, las empresas eléctricas contarán con:
a) Sistemas de información uniformes, congruentes y actualizados para
planificar la expansión del subsector eléctrico del Istmo Centroamericano.
b) Criterios revisados y uniformados, asi como metodologías para
analizar la planificación y el desarrollo integrado de los sistemas
eléctricos del Istmo Centroamericano.
c) Metodologia üIADE-BID instalada y probada en cada una de las
empresas.
d) CUerpo técnico de planificación de las empresas eléctricas formado
por profesionales altamente capacitados en las bases conceptuales y en el
uso de la metodología OLADE-BID.
e) Recomendaciones precisas para que los comités y organismos
adecuados den seguimiento periódico a las actividades de planificación y
desarrollo integrado de los sistemas eléctricos.
f) Perfiles de proyectos regionales de generación que podrán
ejecutarse por partes, los cuales podrían constituir una solución al
abastecimiento de energía eléctrica en el Istmo Centroamericano.
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g) Análisis de los planes de expanslon existentes y propuesta de un
plan básico, con las principales variantes para el desarrollo integrado de
los sistemas de América central.
h) Evaluación de la situación financiera de las empresas eléctricas
de la región y de las alternativas financieras para desarrollar el plan de
expansión.
3. Beneficiarios previstos
Los beneficiarios directos del proyecto serán las empresas eléctricas en
general y las áreas de planificación en particular; los usuarios actuales
y potenciales del servicio de energía eléctrica y, en forma indirecta, toda
la población del Istmo Centroamericano, como consecuencia del aporte del
subsector eléctrico al desarrollo económico de la región.
4. Estrategia del proyecto
El proyecto lo ejecutaría la Subsede de la CEPAL en México, entidad que ha
participado en anteriores estudios del subsector. La CEPAL coordinaría las
operaciones, a fin de asegurar que se cumplan los objetivos y resultados
previstos y promover la efectiva participación nacional en las distintas
actividades. contaría para ello con el apoyo de la OLADE y del consejo de
Electrificación de América Central (CEAC). Asimismo, la CEPAL coordinaría
las actividades del proyecto con las de otros proyectos del sector
eléctrico que actualmente se están llevando a cabo, como el PARSEICA y el
DIEICA.
El seguimiento y administración superior del proyecto corresponderá
al Comité Director Ad Hoc (COA).
La CEPAL contrataría a un Director Técnico del proyecto, por el
período de duración del mismo, y a otro consultor para el estudio de la
expansión integrada de la región, por un período de 6 hombres/mes.
Se considera la participación activa de cada una de las empresas
eléctricas de la región, a través de su representante, quien estará
respaldado por el personal del área de planificación.
La CEPAL, en coordinación con la OLADE, realizaría cursos de
capacitación sobre los principales módulos que conforman la metodología
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propuesta, para el personal de las áreas de planificación de las empresas
eléctricas de la región. Estos cursos, desarrollados en los países
interesados, cubrirían los aspectos metodológicos y de aplicación del
modelo de la OLADE. Como resultado de los mismos, las empresas eléctricas
realizarían la evaluación de sus programas de obras de expansión.
Los estudios de integración regional serían desarrollados por la
CEPAL, para lo cual contrataría a un consultor por el tiempo ya
especificado.
Los resultados obtenidos, tanto para el desarrollo del subsector
eléctrico aislado como integrado, serían presentados en un seminario, con
el fin de recabar los comentarios y sugerencias de los distintos países,
que serían incluidos en el informe final.
El informe final del proyecto, que comprende tanto los estudios de
expansión aislada de los sistemas como integrada de la región, será
responsabilidad del Director Técnico del Proyecto, para lo cual contará con
el respaldo, del consultor contratado y de los representantes de las
empresas eléctricas. Este informe será distribuido a las instituciones
responsables del subsector eléctrico de la región.
5. Capacidad de apoyo de la contraparte
Como grupo de apoyo, se creará el Grupo Regional de Planificación del Istmo
Centroamericano (GRPIC), el cual estará conformado por dos funcionarios de
cada empresa, un titular y un suplente. El representante titular , en
principio el Gerente de Planificación de cada empresa, será el responsable
del desarrollo de los trabajos del proyecto en su respectivo país y de
agilizar el suministro de información y comunicación con el organismo
ejecutor. Este funcionario vigilaría además que hubiera la debida
coordinación con las actividades de los proyectos PARSEICA y DIEICA, que
estuvieran relacionadas con la materia.
El GRPIC tendrá línea de comunicación directa con el CEAC y con el
coordinador general del proyecto. Cada empresa asignará cuatro
profesionales (un hidrólogo, un ingeniero responsable de la expansión, un
ingeniero del área de sistemas de potencia y un analista financiero),
quienes estarán dedicados de tiempo completo al proyecto.
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C. OBJEI'IVO DE DESARROLLO
El objetivo de desarrollo sería establecer una metodología uniforme que
posibilite la definición de planes de expansión óptimos de las empresas
eléctricas del Istmo centroamericano, con el fin de· garantizar el
suministro de electricidad en mejores condiciones técnicas, económicas y
financieras, mediante una operación más integrada. Esto contribuirá de
manera positiva al desarrollo de los diversos sectores productivos y al
bienestar de la población de la región.
D. OBJEI'IVOS INMEDIATOS, RESULTADOS Y AcrIVIDADES
Objetivo 1
Analizar los sistemas de planificación actualmente usados en cada una
de las empresas eléctricas del Istmo Centroamericano y evaluar los recursos
humanos, metodológicos, computacionales y materiales disponibles para la
planificación de su desarrollo.
Resultado 1.1
Documento-diagnóstico sobre la situación de la planificación en las








Especificación de los términos de referencia para la contratación
del Director Técnico del Proyecto y del Consultor.
Contratación del Director Técnico del Proyecto y del Consultor.
Determinación de los términos de referencia del diagnóstico que
ha de ser realizado por las empresas eléctricas de la región.
Visitas del Director Técnico del Proyecto a los países con el fin
de formar el Grupo Regional de Planificación del Istmo
Centroamericano y explicar el alcance del estudio.
Revisión general por parte de las empresas eléctricas de la
metodología de planificación OLADE-BID y sugerencias para su
utilización.
Elaboración del documento-diagnóstico sobre la situación de la
planificación en las empresas eléctricas del Istmo
1.1. 7
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centroamericano, así como de los planes de expansión existentes
para el cubrimiento de la demanda de electricidad.
Seminario para presentar los resultados del diagnóstico, el
estado actual de las metodologías de planificación del subsector
eléctrico y proponer, para su discusión, las modificaciones a la
metodología de planificación OLADE-BID.
Al seminario asistirán 3 representantes de cada país, los mismos
que tendrían la responsabilidad de implementar la metodología
OLADE-BID en su respectivo país y presentar un nuevo plan de
expansión de su sistema eléctrico basado en esta metodología.
Objetivo 2
utilización de la metodología OLADE-BID para la obtención de nuevos
planes de expansión de los sistemas regionales de América Central.
Resultado 2.1
Informe que contenga los planes de expansión Resultados obtenidos con
el procesamiento de la metodología OLADE-BID.
Actividades
2.1.1 Seis cursos formales para el conocimiento de la metodología
OLADE-BID, así como el manejo eficiente del modelo e
interpretación correcta de los resultados. Cada uno de los
cursos versará sobre:
Módulo de demanda y conservación
Criterios para la recopilación de información estadística horaria
de la demanda del mercado eléctrico para un período máximo de 5
años; análisis de proyectos de uso racional y conservación de
energía y de las bases para la elaboración de las proyecciones de
la demanda máxima (punta) y consumo de energía anuales que
determinen las curvas de carga horarias y que modulen la
tendencia eléctrica.
Estas curvas serán definidas por sectores de consumo eléctrico:
residencial, comercial, industrial, etc.
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Módulo hidrológico
Criterios para la generación de series hidrológicas para cada uno
de los sitios de interés hidroeléctrico, requeridas para el
procesamiento de los módulos de optimización y simulación del
sistema. Extensión y llenado de series incompletas.
Criterios para que las secuencias hidrológicas generadas cumplan
con las propiedades estadísticas de las series históricas.
Módulo de despacho hidrotérmico
Metodología para simular el comportamiento de las distintas
centrales que forman parte de la oferta existente en cada uno de
los países de la Región.
Metodología para construir un "embalse equivalente" que
represente a las· centrales hidráulicas de la misma región
hidrológica. Criterios para agrupar las centrales térmicas por
"clase de centrales". Mecanismos como representar el déficit de
energía.
Clasificación de centrales hidráulicas en filo de agua (sin
regulación) y centrales con embalse.
La capacidad del modelo y criterios para su aplicación: número de
embalses equivalentes, tipos de térmicas, etc.
Módulo térmico
Sistemas eléctricos en donde deben aplicarse los modelos WASP 111
e ICARUS.
Metodología como despachar las centrales: simulación
probabilística de costos de producción; operación de centrales
geotérmicas y resultados que debe entregar el modelo para cada
unidad, indicadores de probabilidad de pérdida de carga (LOLP) y
el valor esperado de la energía no servida.
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Módulo de expansión del sistema eléctrico
criterios para la determinación del plan de expanSlon óptimo de
la generación del sistema eléctrico y los refuerzos en el sistema
troncal de transmisión.
Análisis de los dos submódulos en qUe se divide: selección de las
inversiones y determinación del costo esperado de la operación
del sistema.
Condiciones de incertidumbre y análisis de sensibilidad de los
principales parámetros que afectan del sector eléctrico.







criterios para transformar en flujos de caja los costos de los
planes de inVersión y gastos de explotación del sistema, de
manera que permitan analizar la factibilidad financiera y
presupuestaria de dichos planes.
Elaboración de los cuatro reportes básicos que entrega el módulo:
resultados operacionales, estado de situación, fuentes y usos de
fondos e indicadores de gestión de la entidad eléctrica.
Preparación de la información requerida para el uso de la
metodología OLADE-BID. (Proyección de la demanda eléctrica,
características físicas, económicas y energéticas de los
proyectos eléctricos, información hidrológica, características
del sistema de transmisión, costos homogéneos, etc.)
Elaboración y discusión de los criterios generales y específicos
que se utilizarán en la evaluación de los planes de expansión
individuales y regionales.
Preparación de las especificaciones de los equipos de cómputo
necesarios para la planificación eléctrica, adquisición de los
equipos e instalación de la metodología OLADE-BID.
obtención de nuevos planes optimizados de expansión del sector
eléctrico de cada país aisladamente y de la región.
Análisis financiero del plan de obras propuesto.
Elaboración del informe de resultados obtenidos.
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Objetivo 3
Propuesta del primer plan conjunto de expansión del subsector





Presentación, en un seminario, para su discusión y análisis de
los resultados obtenidos y de .las ventajas de la planificación
conjunta.
El seminario analizará con profundidad los resultados obtenidos
por cada uno de los países de la región para su respectiva
sistema.
Luego evaluará los resultados obtenidos del plan de expansión de
la región considerada de manera conjunta.
Por último propondrá ajustes al plan de obras encontrado, así
como los mecanismos que se deberán seguir para su presentación
ante las autoridades máximas del sector y del país con el fin de
llevarlo a la práctica.
Introducción de las observaciones hechas en el seminario al plan
'de expansión integral de la región.
Elaboración del Informe Final del Proyecto. Este informe deberá
contener además las recomendaciones para llevar a la práctica el
plan de obras propuesto, así como un estudio detallado de la
situación financiera del sector.
Presentación ante el CEAC y otras entidades para que den un
seguimiento adecuado y continuar impulsando este tipo de
proyectos.
E. INSUMOS
Insumas de las empresas participantes
Las empresas eléctricas aportarán al proyecto los gastos derivados de las
actividades no cubiertas con el aporte de la agencia cooperante.
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F. RIESGOS
Teniendo en cuenta la naturaleza del proyecto (realización de estudios y
mediciones) y su dimensión, los posibles riesgos que POdrían afectar su
cumplimiento parecen manejables.
G. PRESENTACION DE INFORMES Y EVALUACION DEL PROYECI'O
El proyecto sería evaluado de conformidad con las políticas y
procedimientos establecidos para este propósito por la Agencia Cooperante
y la CEPAL.
Los consultores prepararían informes sobre las actividades realizadas,
los cuales se enviarían a la Agencia Cooperante.
El informe final del proyecto contendría la información detallada en


















Overhead (13% de 6)









Nota: Los aportes de las empresas (como contraparte) y de la CEPAL (como
Unidad Ejecutora) consistirían principalmente en especie (honorarios de los
funcionarios que asignarían) y apoyo logístico y administrativo.
Posteriormente se presentará una evaluación de ambos aportes.
2./ En cuadro adjunto se presenta el detalle de los gastos.
27
f'R(UW4I\ DE ACTIVIDADES REGICWAlES EN U\ I"t.MIFICACI()j ELECTRlCA



















NLMERO DURACION NLMERO GASTOS UNITARIOS GASTOS TOTALES




























PAISES EQUIPOS UNITARIO TOTAL
Hardware y Software 6 20000 120000
4.- GASTOS DE VIAJES
NLMERO DURACION GASTOS UNITARIOS GASTOS TOTALES










6. - SlJlTOTAL DEL PROYECTO
OVerhead (13% del subtotal del proyecto)
7. - OOSTO TOTAL DEL PROYECTO
30 3 110 450 9900 13500 23400
12 3 110 450 3960 5400 9360
18 . 3 110 450 5940 8100 14040
6 7 110 1200 4620 7200 11820









Nota: (1) Se sLpOne q.Je cada seminario es dictado por 3 instructores.
Cada semana de clase representa 1 rres intensivo de trabajo por parte del instructor.
(2) Cada misim de la OL¡\J)E y seminarios están ccxrpuestas por 3 especial istas
